

**MEDICI CON L'AFRICA CUAMM  
SOUTH OMO  
SNNPR**

Medici con L'Africa CUAMM opera in South Omo dal 2014. L'intervento, cominciato con i finanziamenti di Cordaid, Fondazione Cariparo e Fondazione Maria Bonino per l'implementazione di un programma di supporto al sistema sanitario dei distretti di Hamer e Dasenech, si è ampliato a Gennaio 2016 grazie al finanziamento dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto, di durata triennale (2016-2018), verte al miglioramento e al rafforzamento dei Servizi Materno Infantili nei distretti di Hamer, Dasenech e Male, intervenendo su 8 centri di salute.

<b>WOREDA</b>	<b>POPOLAZIONE (FY 2008 E.C)</b>	<b># Centri di salute</b>	<b># Centri di Salute supportati da Medici con L'Africa CUAMM</b>
HAMER	73980	3	3
DASENECH	66877	3	3
MALE	41029	4	2
<b>TOT</b>	<b>181886</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

Da Luglio 2016, l'intervento si è esteso anche al supporto di 10 Posti di salute e relative Kebeles. Si prevede l'inclusione di 5 Posti di salute aggiuntivi dal secondo anno di implementazione del progetto

<b>WOREDA</b>	<b># Posti di salute</b>	<b># Posti di Salute supportati da Medici con L'Africa CUAMM</b>
HAMER	36	4
DASENECH	34	4
MALE	10	2
<b>TOT</b>	<b>80</b>	<b>10</b>

Beneficiari dell'intervento sono le popolazioni pastorali di Dasenech e Hamer e quelle semi stanziali di Male per un totale di circa 181.886 abitanti.

Obiettivi specifici del progetto sono:

- Aumentare l'accessibilità a servizi materno infantili di qualità
- Migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi materno infantili
- Aumentare la conoscenza e la domanda dei servizi materno infantili da parte delle comunità
- Promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e pratiche rafforzando il sistema sanitario zonale e di Woreda

**RIABILITAZIONI E INFRASTRUTTURE**

**1. HAMER WOREDA:**

- a. Effettuati, tra fine 2015 e inizi 2016, i lavori di riabilitazione del sistema Idrico per il Centro di Salute di Turmi, centro CEmONC di riferimento sia per il distretto di Hamer che per quello di Dasenech. I lavori hanno permesso la riabilitazione di un pozzo già esistente. L'acquisto di un generatore e di una pompa ad immersione assieme ai lavori di allacciamento alla rete idrica municipale e all'installazione di due cisterne da 10000 litri, hanno permesso l'approvvigionamento aggiuntivo di acqua al centro di salute. Tuttavia le condizioni scadenti della rete idrica municipale richiederanno interventi futuri (in collaborazione con le autorità locali) per la manutenzione delle tubature.

- b. A giugno 2016 sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Blocco materno infantile del Centro di salute di Turmi, che include la sala operatoria e la sala parto. Il Centro è stato recentemente e ufficialmente promosso ad ospedale di distretto dal FMOH. I lavori di costruzione cominceranno nei prossimi anni.

2. DASENECH WOREDA:

- a. Iniziati a giugno 2016 i lavori per la riabilitazione dei sistemi idrici dei centri di Salute di Libemuket e Omorate: previste la costruzione di locali adibiti al deposito di generatore e pompa in prossimità del fiume Omo e il collegamento con tubature per l'approvvigionamento diretto alle cisterne presenti nei centri di salute.
- b. Sono in via di preparazione i documenti per l'assegnazione dei lavori di riabilitazione dei blocchi materno infantili dei centri di salute di Hado e Omorate
- c. E' attualmente in via di discussione l'esecuzione dei lavori di riabilitazione del sistema idrico del Centro di salute di Hado: nell'area operano altre ONG con programmi simili a quello del CUAMM. Il tentativo è quello di coordinare gli interventi allo scopo di evitare duplicazioni e identificare nuove aree di intervento in cui riallocare le risorse, qualora fosse necessario.
- d. Sono in via di assegnazione i lavori di installazione dei pannelli solari nei centri di salute di Hado e Libemuket

3. MALE WOREDA

- a. I lavori di riabilitazione dei Centri di Salute di Demiker e Doyiso sono previsti nel secondo anno di implementazione del programma
- b. Sono in via di assegnazione i lavori di installazione dei pannelli solari a Demiker

**APPROVIGGIAMENTO DI ARREDI E MATERIALE SANITARIO**

Le sale parto e le stanze prenatali di tutti e otto i Centri di salute oggetto dell'intervento sono state equipaggiate con arredi e attrezzature sanitarie. L'acquisto è stato effettuato dopo una valutazione della disponibilità di materiale sanitario (in alcuni casi tale materiale era già presente nei magazzini degli Uffici sanitari di distretto o in quelli degli stessi Centri di salute). L'acquisto di altri materiali di consumo e di farmaci è attualmente in corso.

**CORSI di FORMAZIONE**

Ad oggi sono stati condotti corsi di formazione che hanno coinvolto sia il personale dei centri di Salute sia quelli dei Posti di salute. Di seguito gli argomenti trattati:

- Prevenzione Infezioni
- Malnutrizione
- Integrated Management of Newborn and Childhood Illness

Altri argomenti di interesse materno infantile verranno trattati nei prossimi mesi.

Le necessità dei corsi di formazione vengono identificate durante le Supervisioni effettuate in collaborazione con i rappresentanti sanitari di Zona e di Woreda che vengono coinvolti anche durante l'implementazione del corso di formazione. Data l'ampia offerta formativa da parte di altre ONG, si sta tentando di coordinare con il Dipartimento Zonale il piano formativo sulla base delle reali necessità identificate nei distretti in cui Medici con l'Africa CUAMM opera.

Benché alcuni corsi di formazione siano garantiti da differenti Partners che operano nella stessa area, rimangono evidenti difficoltà nella gestione e nell'implementazione pratica delle conoscenze acquisite da parte del personale che partecipa a tali corsi. Medici con l'Africa CUAMM sta valutando l'opportunità di integrare e dare continuità all'offerta formativa con sessioni di "training on the job" affiancando lo staff locale a personale maggiormente qualificato proveniente dallo stesso staff CUAMM o dall'ospedale di Zona.

### **ATTIVITA' EDUCATIVE CON LE COMUNITA' E SUPPORTO AI POSTI DI SALUTE**

L'attività di supporto agli Health Extension Workers e alla comunità vorrebbe avvalersi di due componenti:

- Attività di sensibilizzazione
- Meetings con esponenti comunitari

Da giugno- luglio 2016, sono stati assunti tre Infermieri di Salute Pubblica che risiedono nei tre distretti coinvolti nell'intervento di Medici con l'Africa CUAMM: il loro incarico prevede il supporto all'implementazione di tali attività in collaborazione con il personale dei centri e dei posti di salute e alle figure comunitarie di riferimento.

Le attività consistono essenzialmente in :

- Organizzazione di Women Pregnant Forums
- Organizzazione di Community Conversations
- Partecipazione e supporto ai review meetings tra Command Posts e personale sanitario
- Organizzazione di attività di sensibilizzazione in occasione di eventi e sessioni "speciali" (Visite prenatali, vaccinazioni, monitoraggio nutrizionale)

Le attività comunitarie, recentemente introdotte, sono sotto costante valutazione e revisione anche alla luce delle difficoltà logistiche di implementazione, allo scopo di identificare le strategie e le modalità più appropriate per il reale coinvolgimento delle comunità nella gestione dei problemi sanitari legati alla salute materno infantile.

### **RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO**

Sette degli otto centri di salute supportati da Medici con l'Africa CUAMM hanno a disposizione un'ambulanza per facilitare il riferimento di casi che richiedono livelli di cure più alti. Al momento, di queste sette una non è funzionante a causa di importanti difetti di manutenzione, mentre i due Centri di salute di Male condividono la stessa ambulanza. L'impegno di Medici con l'Africa CUAMM, concordato con le autorità sanitarie, è il regolare approvvigionamento di benzina e il supporto alla manutenzione di base. Tuttavia, viste le difficoltà di comunicazione e le distanze, tale attività è attualmente in discussione per identificare le modalità operative più adeguate.

Sono stati recentemente consegnati cellulari e ricariche telefoniche alle maternità dei Centri di salute, ai posti di salute e agli autisti delle ambulanze. Si intende includere nella distribuzione anche persone chiave all'interno delle comunità, selezionate in collaborazione con le autorità locali, per rafforzare il passaggio di informazioni.

Messaggi promozionali e brochures di informazione focalizzati al sistema di riferimento sono in via di produzione, discussione e approvazione.

L'intervento mirato al rafforzamento del sistema di riferimento prevede anche il supporto alle case di attesa, attraverso l'approvvigionamento di cibo e di materiale di base per incentivarne l'uso. L'effettivo utilizzo di tali strutture rimane tuttavia oggetto di discussione specialmente tra le popolazioni pastorali in cui gli aspetti culturali costituiscono una forte barriera all'uso dei servizi.

Al fine di rafforzare il significato di tali interventi, si è collaborato con le autorità zonali nella preparazione di un incontro sull'allerta rapida, che ha visto coinvolti rappresentanti delle autorità di distretto, dei centri di salute (ostetriche), dei posti di salute e degli autisti delle ambulanze. Durante questo incontro sono state discusse le modalità operative e si sono rafforzati i concetti relativi al significato degli interventi che si intendono implementare in corso di progetto. Difficoltà e sfide sono state ampiamente condivise e discusse in un confronto aperto che si vorrebbe continuare anche durante i prossimi anni di implementazione del progetto.

### **SUPERVISIONI e REVIEW MEETINGS**

Supervisioni a supporto delle attività sanitarie sono state condotte con cadenza mensile in quasi tutti i centri di salute fin dall'avvio del progetto. Il team CUAMM è affiancato dalla presenza di responsabili del settore sanitario di Zona e di Distretto. Le maggiori difficoltà ad oggi consistono nell'effettiva continuità dell'intervento, dato che le persone assegnate a questa attività cambiano regolarmente e sono poco informate sulle risorse che Medici con l'Africa CUAMM sta garantendo attraverso il progetto. E' stato recentemente accolto il suggerimento, promosso dal dipartimento di salute zonale, di condurre supervisioni a partire dalla comunità (households) per giungere agli uffici di Distretto. Tale intervento integrato potrebbe essere un valore aggiunto che permetterebbe una più ampia conoscenza dei punti di forza e di debolezza che affliggono l'effettiva capacità di offrire e erogare servizi sanitari di qualità.

Medici con l'Africa CUAMM garantisce anche supporto all'organizzazione degli incontri di revisione condotti a livello di Zona e di Distretto, non solo promuovendone la partecipazione, ma anche attraverso una condivisione diretta delle esperienze, dei risultati e dei bisogni che emergono in fase di implementazione del progetto. Ad oggi due review meetings sono stati organizzati e supportati .

### **RICERCA ANTROPOLOGICA**

Si è recentemente conclusa una ricerca antropologica condotta tra le popolazioni pastorali di Hamer e Dasenech, il cui intento è fornire basi su cui costruire un dialogo con le comunità, promuovendo lo scambio con l'offerta sanitaria attualmente disponibile.

Medici con L'Africa CUAMM, nell'implementare il progetto designato, mantiene la consapevolezza di un intervento che deve modellarsi ed adattarsi ad un contesto in pieno sviluppo.

Francesca Montalbetti  
Medici con L'Africa CUAMM  
South Omo project manager

